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по проектно-изыскательским работам
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Главный инженер проекта  Н.М. Мелехин 
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      Объекты общезаводского хозяйства для установки «ТФК-1000» 
«Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

заводов АО «ТАНЕКО» 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Домарацкий  21.08.24 
Подводящая технологическая эстакада 

«АО «ТАНЕКО» – «ТФК-1000» 

Стадия Лист Листов 

Пров. Алексеев  21.08.24 
П 1 8 

    

Нач. отд. Алексеев  21.08.24 

Ведомость графической части ООО «ГСИ-Гипрокаучук» Н. контр. Жабуренок  21.08.24 

ГИП Мелехин  21.08.24 

Ведомость графической части 

Лист Наименование Примечание 

1 Ведомость графической части  

2 Обзорный план. М1:50000  

3 Транспортная схема строительства  

4 
План с границами расчистки территории от лесной растительности. М1:500 
(тит. 067/5) 

 

5 План полосы отвода. Основной период строительства. М1:500. (тит. 067/5)  

6 План полосы отвода. Основной период строительства. М1:500. (тит. 070)  

7 
Организационно - технологическая схема последовательности выполнения 
работ (тит. 067/5) 

 

8 
Организационно - технологическая схема последовательности выполнения 
работ (тит. 070) 

 

9 
Типовая организационно-технологическая схема на монтаж трубопровода в 
охранных зонах ЛЭП 
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Обзорный план.
М1:50000

Стадия Лист Листов

ООО "ГСИ-Гипрокаучук"

3700-2-067_5(9903),070(0914)-ПОС2-002_A.dwg

3700-2-067/5(9903),070(0914)-ПОС2

Проект организации
строительства П 2

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист N°док.
Разраб. Домарацкий 21.08.24
Пров. Добровольский 21.08.24

Нач. отд. Алексеев 21.08.24
Н. контр. Жабуренок 21.08.24
ГИП Мелехин 21.08.24

- граница инженерно - геодезических изысканий
Объекты общезаводского хозяйства для установки «ТФК-1000»

«Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
АО «ТАНЕКО»

Ситуационный план

АО "ТАНЕКО"

"Т
Ф
К-

10
00

"

3700-2-067/5(9903)

3700-2-070(0914)

"Т
ФК

-10
00

"

АО "ТАНЕКО"
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Транспортная схема
строительства

Стадия Лист Листов

ООО "ГСИ-Гипрокаучук"

3700-2-067_5(9903),070(0914)-ПОС2-003_A.dwg

3700-2-067/5(9903),070(0914)-ПОС2

Проект организации
строительства П 3

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист N°док.
Разраб. Домарацкий 21.08.24
Пров. Добровольский 21.08.24

Нач. отд. Алексеев 21.08.24
Н. контр. Жабуренок 21.08.24
ГИП Мелехин 21.08.24

- Железная дорога

Место производства
работ

БИКЛЯНЬ

АЛАНЬГрузовой порт
УРПС

МУБП

ТБО

Южная автодорога

Нижнекамск

Наименование
груза Маршрут

Средняя дальность
транспортировки,

км

Вид транспорта
используемый при
транспортировке

Щебень известковый г. Менделеевск -
место производства работ 85,0

725,0

ПГС

Песок
с. Котловка

Нижнекамский район -
место производства работ

30,0 Автотранспорт

Сборные
железобетонные

изделия

Металлобаза г. Нижнекамск,
г. Набережные Челны -

место производства работ
32,5 Автотранспорт

Металлические
конструкции

Товарный бетон,
раствор

г. Нижнекамск -
место производства работ 20,0 Автотранспорт

Кирпич Автотранспорт

Трубы технологические,
трубы Вик, ОиВ,

трубопроводная арматура
Автотранспорт

Излишки
грунта

Место производства работ -
участок 16:30:110901:104 10,0 Автотранспорт

Вывоз отходов IV (V)
класса опасности

Место производства работ -
полигон ТБО 22,0 Автотранспорт

Участок
16:30:110901:104

Условные обозначения

- Автомобильная дорога

- Площадка производства
работ

- Участок для хранения
излишек грунта

- УРПС АО "Татнефть"
(база оборудования
Заказчика)

УРПС

- Грузовая ж. д. станция

- Грузовой порт

- Место условного
базирования Подрядной
организации

МУБП

- Направление
транспортировки груза
от грузовой ж. д. станции

- Направление
транспортировки груза
от грузового порта

- Направление
транспортировки
персонала Подрядчика

- Направление
транспортировки излишек
грунта

- Направление
транспортировки ТБО

ТБО

ООО "ПК Возрождение"

ООО "Полигон НК"

Щебень гранитный

Уральский Гранитный
Щебеночный Завод - Грузовая

ж. д. станция - место
производства работ

Ж. д. транспорт -
автотранспорт

Автотранспорт

с. Котловка
Нижнекамский район -

место производства работ
30,0 Автотранспорт

Металлобаза г. Нижнекамск,
г. Набережные Челны -

место производства работ
32,5 Автотранспорт

Цемент г. Набережные Челны -
место производства работ 45,0 Автотранспорт

Металлобаза г. Нижнекамск,
г. Набережные Челны -

место производства работ
32,5

Управление «Татнефтеснаб»
ПАО «Татнефть»

им. В.Д. Шашина  - место
производства работ

10,0

Прочие
материалы Автотранспорт

Металлобаза г. Нижнекамск,
г. Набережные Челны -

место производства работ
32,5

Тепло и гидроизоляционные
материалы 250,0 Автотранспортг. Казань -

место производства работ

АО "ТАНЕКО"

"ТФ
К

-1000
"

Вывоз деловой древесины Место производства работ -
г. Нижнекамск 20,0 Автотранспорт

Вывоз дровяной древесины Место производства работ -
ООО "ПК Возрождение" 20,0 Автотранспорт

Объекты общезаводского хозяйства для установки «ТФК-1000»
«Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
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существующее ограждение
частично демонтировать с
последующим
восстановлением.

25,025,0

20,020,0

Охранная зона ВЛ 220 кВ

Охранная зона ВЛ 110 кВ

Охранная зона ВЛ 220 кВ - 25 м в каждую
сторону от крайнего провода. Производство
работ в охранной зоне ВЛ без письменного
разрешения филиала АО «Сетевая компания»
Чистопольские электрические сети (422980,
Республика Татарстан, г. Чистополь, ул.
Карла Маркса д. 36., тел.: 8 (84342) 9-33-73)
и без его представителя ЗАПРЕЩАЕТСЯ».

Охранная зона ВЛ 110 кВ - 20 м в каждую
сторону от крайнего провода. Производство
работ в охранной зоне ВЛ без письменного
разрешения филиала АО «Сетевая компания»
Нижнекамские электрические сети (423575,
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул.
Ахтубинская, 14, тел.: 8 (8555) 32-23-73, 8
(8555) 32-24-73 и без его представителя
ЗАПРЕЩАЕТСЯ».
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План с границами расчистки территории
от лесной растительности. М1:500.
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Объекты общезаводского хозяйства для установки «ТФК-1000» «Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»

Эстакада с общезаводскими технологическими
трубопроводами, паропроводами тит. 067/5

(секция 9903)

Условные обозначения

Въезд и выезд на площадку

Знак, запpещающий пpоходы и выходы

Знак ограничения скорости движения

Щит со схемой движения транспорта по
стройплощадке и информационный щит

строительства

транспорта

Пункт мойки колесМ

5

Граница полосы отвода в краткосрочное
пользование (на период строительства
объекта)

Граница расчистки территории от
лесной растительности

I II III IV V VI VII VIII

г
б

в
а

1

Разделочная 
площадка

2 3

а, в, г - захватки для валки леса; б - трелевочный валок;

I - зона разметки ширины строительной полосы и волока;

II - зона безопасности 50м;

III - зона валки леса;

IV - зона безопасности 50м;

V - зона обрезки сучьев;

VI - зона трелевки;

VII - зона корчевки пней и транспортировки их на разделочную площадку;

VIII - зона раскряжовки хлыстов, укладка бревен в штабель.

1 - затески, вешки; 2 - трелевочный трактор; 3 - бульдозер

Схема расчистки территории от лесной растительностиВедомость объемов работ
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На период выполнения работ
существующее ограждение
частично демонтировать с
последующим
восстановлением.

25,025,0

20,020,0

Охранная зона ВЛ 220 кВ

Охранная зона ВЛ 110 кВ

ВНИМАНИЕ! Кабель!
Разработку и засыпку
котлована вести вручную по
два метра от оси.

Охранная зона ВЛ 220 кВ - 25 м в каждую
сторону от крайнего провода. Производство
работ в охранной зоне ВЛ без письменного
разрешения филиала АО «Сетевая компания»
Чистопольские электрические сети (422980,
Республика Татарстан, г. Чистополь, ул.
Карла Маркса д. 36., тел.: 8 (84342) 9-33-73)
и без его представителя ЗАПРЕЩАЕТСЯ».

Охранная зона ВЛ 110 кВ - 20 м в каждую
сторону от крайнего провода. Производство
работ в охранной зоне ВЛ без письменного
разрешения филиала АО «Сетевая компания»
Нижнекамские электрические сети (423575,
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул.
Ахтубинская, 14, тел.: 8 (8555) 32-23-73, 8
(8555) 32-24-73 и без его представителя
ЗАПРЕЩАЕТСЯ».

30
,0

ВНИМАНИЕ! Кабель!
Разработку и засыпку
котлована вести вручную по
два метра от оси.

1
М
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Устройство фундаментов
эстакады тит. 067/5 (9903)
в осях Б-В / PS-001 и
PS-002 выполнить во время
устройства фундаментов
эстакады тит. 070 (0914).
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План полосы отвода.
Основной период строительства. М1:500.
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Нач. отд. Алексеев 21.08.24
Н. контр. Жабуренок 21.08.24
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Объекты общезаводского хозяйства для установки «ТФК-1000» «Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»

Эстакада с общезаводскими технологическими
трубопроводами, паропроводами тит. 067/5

(секция 9903)

Эстакада проектируемая

Условные обозначения

NN
поз.

Уклон, град.
не более

ПримечаниеНаименование
Несущая

способность, МПа
Площадь,

м²

Экспликация временных площадок и проездов

1
0,4
(12т

на ось)
1 5656,7

Временная площадка для складирования
строительных конструкций, изделий и
материалов, укрупнительной сборки и
дооснащения конструкций, проезда
автотранспортных средств

2
0,4
(12т

на ось)
1 550,0Временная площадка для нужд

Подрядной организации

NN
п/п

Условное
обозначение

Несущая
способность, МПа Примечание

1

Наименование

0,4
(12т

на ось)

Выкладывается ж/б
дорожными плитами по

подушке из песка (ж/б плиты
после использования
демонтируются, а

территория
рекультивируется)

2

Выкладывается ж/б
дорожными плитами по

подушке из песка (ж/б плиты
после использования
демонтируются, а

территория
рекультивируется)

0,4
(12т

на ось)

Временная площадка для
складирования строительных
конструкций, изделий и материалов,
укрупнительной сборки и дооснащения
конструкций, проезда
автотранспортных средств (уклон не
более 1°)

Временная площадка для нужд
Подрядной организации
(уклон не более 1°)

Схема укладки дорожных плит
для обустройства временных площадок

Ур. з.

Подушка из песка средней
крупности ГОСТ 8736-2014.
Толщина 0,15 м

Плита дорожная 2П30-18-30
ГОСТ 21924.0-84

Направление движения строительной
техники

Въезд и выезд на площадку Знак, запpещающий пpоходы и выходы

Знак ограничения скорости движения

Щит со схемой движения транспорта
по стройплощадке и информационный
щит

строительства

транспорта

Пункт мойки колесМ

5

1

№№
п/п Наименование, марка Кол-во Примечание

Экспликация механизмов
Условное

обозначение

2

3

1
На инвентарных

подопорных плитах
На инвентарных

подопорных плитах1

1
На инвентарных

подопорных плитах

Грузоподъемный кран типа LIEBHERR LTM 1750-9.1, г/п 750 т

Граница опасной зоны работы
строительной техники

Граница зоны работы строительной
техники

Грузоподъемный кран типа Liebherr LTM 1090-4.2, г/п 90 т

Грузоподъемный кран типа Liebherr LTM 1200/1, г/п 200 т

1  Все строительно-монтажные работы следует выполнять по проекту производства работ в соответствии с
требованиями СП 45.13330.2017, СП 48.13330.2019, СП 49.13330.2010, СП 70.13330.2012, СП 71.13330.2017, СНиП 12-04-2002.

2 Приведенные технические решения являются основанием для разработки ППР и могут быть скорректированы при
его разработке.

3 Приведенные марки строительной техники не являются строго обязательными и могут быть заменены в
ППР на другие с аналогичными характеристиками.

4 Размеры даны в метрах. (если не указано иное).
5 До начала работ необходимо, с привлечением специализированной организации, выполнить

обследование территории на наличие неразорвавшихся боеприпасов (мин, снарядов, авиабомб) и в случае их
обнаружения принять меры к обезвреживанию.

6 До начала производства работ получить письменное разрешение на производство работ в охранной
зоне коммуникации. Все работы выполнять в присутствии представителей эксплуатирующей организации.

7 Земляные работы ближе 5 м от существующей коммуникации выполнять в присутствии
представителя эксплуатирующей организации и других заинтересованных организаций, а ближе 2 м
выполнять вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

8 До начала земляных работ определить по месту фактическое положение пересекаемых коммуникаций
шурфованием, вручную в присутствии представителей эксплуатирующих организаций. Кабель связи
обозначить опознавательными знаками вдоль всего участка производства работ.

9 Размещение отвала грунта на действующих трубопроводах и кабелях не допускается.
10 Разработка и засыпка траншеи на пересечении с коммуникациями, на участках производства работ

открытым способом, производится вручную (без применения ударных инструментов), по два метра от оси
коммуникаций.

11 Переезды строительно-монтажной и транспортной техники через существующие коммуникации
осуществляются строго по оборудованным временным переездам, проезд техники через существующие
коммуникации в местах не оборудованных временными переездами не допускается.

12 На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть
установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов-сигнальные
ограждения и знаки безопасности.

13 В соответствии с приложением Г, СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования», границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а
также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего
габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого
(падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице Г.1.

Расчет границы опасной зоны крана производился по формуле:
Lоп.з. = 0,5 Вгр + Lгр + А;
где:
Вгр - минимальный габарит перемещаемого груза;
Lгр - максимальный габарит перемещаемого груза,
А - минимальное расстояние возможного отлета груза, перемещаемого краном, при его падении, определяется по

таблице Г1 СП 49.13330.2010 (Приложение Г). При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета)
минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.

14 При установке крана на грунт необходимо предусмотреть инвентарные подкладные щиты под аутригеры
грузоподъемных кранов и автобетононасоса. При этом необходимо выполнить требования «Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом № 461
от 26.11.2020 г.

1

№№
п/п Наименование Масса, т Примечание

Ведомость монтируемых пролетов

5,0Пролетная конструкция,
L = 4,0 м

Грузоподъемный кран,
используемый при монтаже

LIEBHERR LTM-1090-4.2

2

3

4

5

6

7

8

9 100,1Пролетная конструкция,
 L = 36 м LIEBHERR LTM-1750-9.1

21,5Пролетная конструкция,
 L = 15,0 м LIEBHERR LTM-1200/1

16,7Пролетная конструкция,
 L = 12,0 м

15,3Пролетная конструкция,
 L = 11,0 м

12,0Пролетная конструкция,
L = 9,0 м

10,7Пролетная конструкция,
 L = 8,0 м

7,0Пролетная конструкция,
 L = 6,0 м

5,8Пролетная конструкция,
 L = 5,0 м LIEBHERR LTM-1090-4.2

LIEBHERR LTM-1090-4.2

LIEBHERR LTM-1090-4.2

LIEBHERR LTM-1090-4.2

LIEBHERR LTM-1090-4.2

LIEBHERR LTM-1090-4.2

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Грузовысотная характеристика автомобильного крана
LIEBHERR LTM-1090-4.2, стрела Т, противовес 22,5 т

Грузовысотная характеристика автомобильного крана
LIEBHERR LTM-1200/1, стрела Т, противовес 12,0 т

Грузовысотная характеристика автомобильного крана
LIEBHERR LTM-1750-4.2, стрела Т, противовес 204,0 т

Граница полосы отвода в краткосрочное
пользование (на период строительства
объекта)
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Объекты общезаводского хозяйства для установки «ТФК-1000»
«Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов

АО «ТАНЕКО»

Эстакада с общезаводскими технологическими
трубопроводами, паропроводами тит. 070

(секция 0914)

Эстакада проектируемая

Условные обозначения

Направление движения
строительной техники

Въезд и выезд на площадку

Щит со схемой движения
транспорта по стройплощадке
и информационный щит

строительства

М

5

1

№№
п/п Наименование, марка Кол-во Примечание

Экспликация механизмов
Условное

обозначение

2 1
На инвентарных

подопорных плитах

1
На инвентарных

подопорных плитах

Граница опасной зоны работы
грузоподъемного крана

Граница зоны работы
грузоподъемного крана

Грузоподъемный кран типа Liebherr LTM 1090-4.2, г/п 90 т

Грузоподъемный кран типа Liebherr LTM 1200/1, г/п 200 т

1  Все строительно-монтажные работы следует выполнять по проекту производства работ в соответствии с
требованиями СП 45.13330.2017, СП 48.13330.2019, СП 49.13330.2010, СП 70.13330.2012, СП 71.13330.2017, СНиП 12-04-2002.

2 Приведенные технические решения являются основанием для разработки ППР и могут быть скорректированы при
его разработке.

3 Приведенные марки строительной техники не являются строго обязательными и могут быть заменены в
ППР на другие с аналогичными характеристиками.

4 Размеры даны в метрах. (если не указано иное).
5 До начала работ необходимо, с привлечением специализированной организации, выполнить

обследование территории на наличие неразорвавшихся боеприпасов (мин, снарядов, авиабомб) и в случае их
обнаружения принять меры к обезвреживанию.

6 До начала производства работ получить письменное разрешение на производство работ в охранной
зоне коммуникации. Все работы выполнять в присутствии представителей эксплуатирующей организации.

7 Земляные работы ближе 5 м от существующей коммуникации выполнять в присутствии
представителя эксплуатирующей организации и других заинтересованных организаций, а ближе 2 м
выполнять вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

8 До начала земляных работ определить по месту фактическое положение пересекаемых коммуникаций
шурфованием, вручную в присутствии представителей эксплуатирующих организаций. Кабель связи
обозначить опознавательными знаками вдоль всего участка производства работ.

9 Размещение отвала грунта на действующих трубопроводах и кабелях не допускается.
10 Разработка и засыпка траншеи на пересечении с коммуникациями, на участках производства работ

открытым способом, производится вручную (без применения ударных инструментов), по два метра от оси
коммуникаций.

11 Переезды строительно-монтажной и транспортной техники через существующие коммуникации
осуществляются строго по оборудованным временным переездам, проезд техники через существующие
коммуникации в местах не оборудованных временными переездами не допускается.

12 На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть
установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов-сигнальные
ограждения и знаки безопасности.

13 В соответствии с приложением Г, СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования», границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а
также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего
габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого
(падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице Г.1.

Расчет границы опасной зоны крана производился по формуле:
Lоп.з. = 0,5 Вгр + Lгр + А;
где: Вгр - минимальный габарит перемещаемого груза;
     Lгр - максимальный габарит перемещаемого груза,
   А - минимальное расстояние возможного отлета груза, перемещаемого краном, при его падении, определяется

по таблице Г1 СП 49.13330.2010 (Приложение Г). При промежуточных значениях высоты возможного падения груза
(предмета) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.

14 При установке крана на грунт необходимо предусмотреть инвентарные подкладные щиты под аутригеры
грузоподъемных кранов и автобетононасоса. При этом необходимо выполнить требования «Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом № 461
от 26.11.2020 г.

1

№№
п/п Наименование Масса, т Примечание

Ведомость монтируемых пролетов

3,8Пролетная конструкция,
L = 3,0 м

Грузоподъемный кран,
используемый при монтаже

LIEBHERR LTM-1090-4.2

2

3

4

5

6

7

8 21,5Пролетная конструкция,
 L = 16,0 м LIEBHERR LTM-1200/1

16,7Пролетная конструкция,
 L = 12,0 м

10,7Пролетная конструкция,
 L = 8,0 м

7,0Пролетная конструкция,
 L = 6,0 м

6,4Пролетная конструкция,
 L = 5,5 м

LIEBHERR LTM-1090-4.2

LIEBHERR LTM-1090-4.2
LIEBHERR LTM-1200/1 ( оси PS20-064/PS-001)

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

Грузовысотная характеристика автомобильного крана
LIEBHERR LTM-1090-4.2, стрела Т, противовес 22,5 т

Грузовысотная характеристика автомобильного крана
LIEBHERR LTM-1200/1, стрела Т, противовес 36,0 т

LIEBHERR LTM-1200/1

8,9Пролетная конструкция,
 L = 7,5 м

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППРLIEBHERR LTM-1200/1

7,2Пролетная конструкция,
 L = 6,2 м LIEBHERR LTM-1090-4.2

Массу и г. п. кран уточнить при
разработке ППР

LIEBHERR LTM-1090-4.2
LIEBHERR LTM-1200/1 ( оси PS20-061/PS20-063)

Знак, запрещающий проходы и
выходы

Знак ограничения скорости
движения транспорта

Пункт мойки колес

Проектируемая сеть
противопожарного водопровода

DW

FW

Проектируемая сеть
хозяйственно-питьевого
водопровода
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1. Экскаватор типа Komatsu PC200.

2. Автосамосвал типа КамАЗ 45142.

Земляные работы
(устройство котлована)

Организационно - технологическая схема последовательности выполнения работ
2 3 4 5 6

1. Сваебойная установка типа Junttan PM25.

2. Сваевдавливающая установка типа Sunward ZYJ860В*
   (устройство свай по осям PS-041 - PS-042).

Свайные работы
(забивка свай)

Монтажные работы
(монтаж колонн эстакады)

7

Подготовительные работы
(расчистка территории от
лесной растительности)

1. Трактор гусеничный типа Т-100.

2. Бульдозер типа SHANTUI DH10C2 LGP.

3. Мульчер гусеничный типа GX-250H*.

4. Бензопила типа Дружба*.

1 2

*-условно не показаны

1

Бетонные работы
(устройство фундаментов)

1 2

1. Автобетононасос типа Putzmeister М 31-5.

2. Автобетоносмеситель типа СБ-159А

Монтажные работы
(монтаж пролетов эстакады)

1

1. Грузоподъемный кран типа МКАТ-40.

Земляные работы
(обратная засыпка котлована)

1

1. Бульдозер типа SHANTUI SD16L. 1. Грузоподъемный кран типа Liebherr LTM 1090-4.2, г/п 90 т.

2. Грузоподъемный кран типа Liebherr LTM 1200/1*, г/п 200 т
  (установка пролета между осями PS-022 - PS-023).

3. Грузоподъемный кран типа LIEBHERR LTM 1750-9.1*, г/п 750 т
  (установка пролета между осями PS-002 - PS-003).
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последовательности выполнения работ

Стадия Лист Листов

ООО "ГСИ-Гипрокаучук"
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П 7

Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист N°док.
Разраб. Домарацкий 21.08.24
Пров. Добровольский 21.08.24

Нач. отд. Алексеев 21.08.24
Н. контр. Жабуренок 21.08.24
ГИП Мелехин 21.08.24
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Объекты общезаводского хозяйства для установки «ТФК-1000» «Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»

Эстакада с общезаводскими технологическими
трубопроводами, паропроводами тит. 067/5

(секция 9903)
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1. Экскаватор типа Komatsu PW200.

2. Автосамосвал типа КамАЗ 45142.

Земляные работы
(устройство котлована)

Организационно - технологическая схема последовательности выполнения работ
1 2 3 4 5

1. Сваебойная установка типа Junttan PM25.

Свайные работы
(забивка свай)

6

*-условно не показаны

1

Бетонные работы
(устройство фундаментов)

1 2

1. Автобетононасос типа Putzmeister М 31-5.

2. Автобетоносмеситель типа СБ-159А

Монтажные работы
(монтаж пролетов эстакады)

Земляные работы
(обратная засыпка котлована)

1

1. Бульдозер типа SHANTUI SDW24. 1. Грузоподъемный кран типа Liebherr LTM 1090-4.2, г/п 90 т.

2. Грузоподъемный кран типа Liebherr LTM 1200/1, г/п 200 т
  (установка пролета между осями PS-20-061 - PS-20-064)*.

1

Монтажные работы
(монтаж колонн эстакады)

1

1. Грузоподъемный кран типа МКАТ-40.
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Организационно - технологическая схема
последовательности выполнения работ
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ГРАНИЦА ОПАСНЫХ ЗОН (So)

РАССТОЯНИЕ (Sо), МНАПРЯЖЕНИЕ ВЛЭП, кВ

D 0,12-0,15м
Деревянные столбы
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S0

1S
S0

1S Флажок

Знаки безопасности

Z

Гр
ан

иц
а 

ох
ра

нн
ой

 з
он

ы

Тонкий кабель

Знаки безопасности

Z
Ось проектируемой 

Граница полосы отвода

Знаки безопасности

Граница полосы отвода

Гр
ан

иц
а 

ох
ра

нн
ой

 з
он

ы

Кр
ай

ни
й 
пр

ов
од

Ос
ь 

ВЛ
ЭП

Кр
ай

ни
й 
пр

ов
од

Деревянный столб

Рис.1 Схема пересечения проектируемой эстакадой воздушной линии электропередачи (ВЛЭП)
Sо  - граница опасной зоны; S1 - допустимое расстояние от выдвижной или подъемной части машины  

 Z - граница охранной зоны

ПАРАМЕТРЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ (Z)

НАПРЯЖЕНИЕ ВЛЭП, кВ РАССТОЯНИЕ (Z), М

РАССТОЯНИЕ (S1), МНАПРЯЖЕНИЕ ВЛЭП, кВ

ДОПУСТИМОЕ РАССТОЯНИЕ (S1) ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

ИЛИ ОТ ЕЕ ВЫДВИЖНОЙ (ПОДЪЕМНОЙ ЧАСТИ) ДО ПРОВОДА ВЛЭП

МИНИМАЛЬНОЕ

  
  

 S
1

1

2 3

1

и строительных машин по дорогам без покрытия

Схема передвижения и транспортировки строительных грузов

НАИМЕНЬШЕЕ РАССТОЯНИЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ И

Наименьшее расстояние, м,

Пересечение

110

Расстояние по вертикали:
а) от провода до покрытия проезжей части 7

б) от провода до транспортных
 средств в нормальном режиме ВЛ (S1) 2,5

4,0

бровки земляного полотна

а) при параллельном следовании
Расстояние по горизонтали:

от крайнего провода при до

(So)(So)

S1

S1

S1S1
S1

1

ОПАСНАЯ  ЗОНА

1

2 3

Цепь

2 3

1

So

ОПАСНАЯ  ЗОНА 

So

S1

So

So

S1

Рис. 2 Схема разработки траншеи одноковшовым 

Рис. 3 Схема работы в охранной зоне ВЛЭП

1 - деревянный столб; 2 - флажок; 3- тонкий кабель или трос
экскаватором в охранной зоне ВЛЭП

 до ближайшего провода ВЛЭП;

При проезде под линией электропередач, находящейся под напряжением, рабочие органы машины

должны находиться в транспортном положении. Передвижение машин вне дорог под проводами линии

электропередач, находящихся под напряжением, следует проводить в месте наименьшего

провисания проводов (ближе к опоре), при этом необходимо соблюдать габариты механизмов по

высоте.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛЭП

при напряжении ВЛЭП, кВ

СБЛИЖЕНИИ ВЛЭП С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ

для ВЛ 110 кВ 20,0

для ВЛ 220 кВ 25,0

дорог всех категорий

220

8

3,5

6,0

1,5110 кВ

2,5220 кВ

3,0110 кВ

4,0220 кВ

эстакады

1 - деревянный столб; 2 - флажок; 3- тонкий кабель или трос
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Типовая организационно - технологическая
схема работы в охранной зоне ВЛЭП

Стадия Лист Листов

ООО "ГСИ-Гипрокаучук"

3700-2-067_5(9903),070(0914)-ПОС2-009_A.dwg
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Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист N°док.
Разраб. Домарацкий 21.08.24
Пров. Добровольский 21.08.24

Нач. отд. Алексеев 21.08.24
Н. контр. Жабуренок 21.08.24
ГИП Мелехин 21.08.24

А3х3

Объекты общезаводского хозяйства для установки «ТФК-1000» «Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО»

Эстакада с общезаводскими технологическими
трубопроводами, паропроводами тит. 070

(секция 0914)
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